
 

  

Berg 1 

Greenbunker görs om till 2 stycken 
mindre pottbunkrar. 

Fairwaybunker minskas till en 
pottbunker. 

Enligt Bunkerplan 



 

Berg 2 

Vänster fairwaybunker minskas till en 
pottbunker och flyttas lite in i kullen 

Enligt Bunkerplan 

 



 

  

Berg 3 



 

  

Berg 4 

Slänt vänster om green görs 
klippbar. Arbetet klart 2024 

Tidplan 2024 

Damm grävs ut lite framför 
green, bunker tas bort och 
fairway flyttas till vänster om 
nytt vatten. 

På förslagsnivå 



 

  

Berg 5 

Höger greenbunker görs om till 2 
pottbunkrar. 

Vänster greenbunker minskas till 
pottbunker. 

Höger fairwaybunker minskas och görs 
om till 1 alt. 2 pottbunkrar som läggs 
lite in i kullen bakom. 

Enligt Bunkerplan 

Damm mellan tee 2 och 3 fylls igen i 
samband med att Berg 4 damm grävs 
ut. 

På förslagsnivå 



 

  

Berg 6 

Greenbunker minskas till en 
pottbunker och flyttas lite mot 
green. 

Enligt Bunkerplan 

Dike till vänster dräneras, fylls 
igen och görs klippbart. 

Tidplan 2025 

Tidplan 2024 



 

  

Berg 7 

Träd innan damm tas bort. 

Arbetet klart 2024 

Tidplan 2024 



 

Berg 8 

Första greenbunker minskas till en 
pottbunker. 

Enligt Bunkerplan 

 



 

  

Berg 9 

Båda greenbunkrarna minskas till 
pottbunkrar. 

Enligt Bunkerplan 

Hela diket höger sida om fairway dräneras, 
fylls igen och görs klippbar. 

Tidplan senast 2025 



 

Dal 1 

Utöka green i höger framkant 

Ca.100m2 

På förslagsnivå 



 

  

Dal 2 

Greenbunker minskas och blir en 
pottbunker. 

Enligt Bunkerplan 

Ny palissad mot green i dammen vid 
green. 

I samband med bunkerarbete 

Nytt tee 4. 

Under arbete klart senast 2025 



 

Dal 3 

Båda greenbunkrarna minskas och blir 
pottbunkrar. 

Enligt Bunkerplan 

Fairwaybunker minskas och blir en 
pottbunker i en kulle. 

Enligt Bunkerplan 

 

 

 



 

  

Dal 4 

Gallring av träd höger om green för 
att få in solljus. 

Under översyn av vilka träd 

Påbörjad 

Ev. borttagning av bunker. 

Kvar för vidare diskussion 

På förslagsnivå 



 

Dal 5 



 

  

Dal 6 

Greenbunkrar läggs igen och ny 
greenbunker på vänster sida för att 
höja säkerheten mot nästa tee. 

Andra vänstra fairwaybunker ska 
försöka face’as mot tee för att bli 
mer synlig. 

Höger fairwaybunker läggs igen. 

Enligt Bunkerplan 

 



 

  

Dal 7 

Greenbunker minskas och blir en 
pottbunker. 

Enligt Bunkerplan 

Vänster slänt innan väg till nästa tee 
görs klippbar liknande hur det är efter 
vägen. 

Arbetet klart 2024 

Tidplan 2024 

 

Tidplan 2024 



 

  
Dal 8 

Ny green 

Tidplan: Under arbete med 
målsättning att avsluta med att så 
greenytan i slutet av 2024 

För spel sen höst 2025 ev. tidig vår 
2026 

Tidplan: Under arbete med 
målsättning att avsluta med 
gräsetablering i slutet av 2024 

för spel 2025 



 

  

Dal 9 

Fairwaybunker minskas och blir en 
pottbunker i en kulle. 

Ny pottbunker i kulle 20–40 meter efter 
den första. 

Båda faceáde mot spelaren 

Enligt Bunkerplan 

 



 

  

Sjö 1 

Fairwaybunker minskas och blir 2 
pottbunkrar. 

Ny fairwaybunker 235 meter från tee 4. 

Faceáde mot spelaren. 

Enligt Bunkerplan 

 

 



 

Sjö 2 



 

Sjö 3 



 

  

Sjö 4 

Vänster bunker minskas 
och blir pottbunker. Resten 
av den gamla bunkern blir 
gräsbunker med 
ytvattenbrunn. 

Enligt Bunkerplan 

Ny väg till nästa hål till 
vänster innan greenbunker. 

Tidplan 2024–2025 



 

  

Sjö 5 

Den mittersta eken av 3 i ravinen 
tas bort. För att inte ekarna ska 
växa in i varandra. 

Tidplan höst/vinter 2024–2025 

Tidplan 2024 



 

  

Sjö 6 

Den mittersta greenbunker på vänster 
sida fylls igen och blir gräsbunker. 

Ny fairwaybunker på höger sida om 
fairway i ruffkullen. 

Faceád mot spelaren 

Enligt Bunkerplan 

 



 

  

Sjö 7 



 

  

Sjö 8 

Ny gångväg till nästa tee innan 
green till vänster. (Vilka träd måste 
bort för att göra ställplats synlig och 
säker) 

Tidplan 2024–2025 

Tidplan 2024 



 

Sjö 9 

Damm grävs ut ca 40 meter närmare green. 

På förslagsnivå 


